

GPA COST CONTROL ERP V5.0

DOKUMEN SOSIALISASI SISTEM
Panduan Pengenalan untuk Seluruh Pengguna

Sistem Manajemen Biaya Proyek Terintegrasi
Multi-project · Multi-role · Real-time Approval

Versi Dokumen	1.0
Tanggal	Mei 2026
Status	INTERNAL — TIDAK UNTUK DISEBARKAN
Departemen	Project Control / Operations Prepared by Faiz Satria

Daftar Isi

1. Pendahuluan & Tujuan Sistem	...
2. Arsitektur & Gambaran Umum	...
3. Modul-Modul Sistem	...
3.1 Dashboard	...
3.2 Action Center	...
3.3 Project Command	...
3.4 Revenue (Piutang Usaha)	...
3.5 Spending (Pengeluaran)	...
3.6 Inventory & Aset	...
3.7 Legal & Proposal	...
3.8 Reports	...
3.9 Vault (Admin)	...
3.10 Alur Khusus: Petty Cash	...
4. Peran & Hak Akses	...
5. Alur Persetujuan Pengeluaran	...
6. Panduan Memulai per Peran	...
7. Fitur yang Akan Datang — HRIS & Pengembangan Lanjutan	...

1. Pendahuluan & Tujuan Sistem

GPA Cost Control ERP V5.0 adalah sistem manajemen biaya proyek berbasis web yang dirancang khusus untuk kebutuhan perusahaan konstruksi dan jasa. Sistem ini mengintegrasikan seluruh siklus keuangan proyek — dari pengajuan anggaran, persetujuan bertingkat, pencatatan piutang usaha, hingga penutupan periode — dalam satu platform terpadu yang dapat diakses dari mana saja.

Tujuan Sosialisasi Ini

- Memperkenalkan sistem ERP kepada seluruh pengguna di semua tingkatan organisasi
- Menjelaskan modul-modul yang tersedia dan fungsinya masing-masing
- Memandu setiap pengguna memahami peran dan tanggung jawabnya dalam sistem
- Menjelaskan alur kerja persetujuan pengeluaran yang baru
- Menjawab pertanyaan umum yang mungkin timbul selama masa transisi

Mengapa ERP ini penting?

Selama ini, pencatatan pengeluaran proyek dilakukan secara manual atau tersebar di berbagai spreadsheet. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pemantauan anggaran secara real-time, keterlambatan persetujuan, dan risiko kehilangan data. Sistem ERP ini menyelesaikan semua masalah tersebut sekaligus.

Prinsip Utama Sistem

Prinsip	Penjelasan
Revenue-Driven Budget	Anggaran proyek ditentukan dari piutang usaha (AR) yang sudah dikonfirmasi, bukan hanya nilai kontrak
Multi-Step Approval	Setiap pengeluaran melewati rantai persetujuan sesuai matriks: jumlah & kategori menentukan siapa yang harus menyetujui
Immutable Audit Trail	Setiap aksi tercatat secara permanen — tidak ada yang bisa dihapus atau diubah tanpa jejak
Role-Based Access	Setiap pengguna hanya bisa melihat dan melakukan aksi sesuai perannya

2. Arsitektur & Gambaran Umum

Sistem berjalan sepenuhnya berbasis web — tidak memerlukan instalasi aplikasi. Pengguna cukup membuka browser dan mengakses URL yang diberikan oleh tim IT.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Frontend (Tampilan)	Next.js 14 + React	Antarmuka pengguna yang diakses via browser
Backend (Server)	FastAPI (Python)	Logika bisnis, validasi, dan API data
Database	PostgreSQL	Penyimpanan data permanen dan terstruktur
Autentikasi	JWT Token	Login aman dengan sesi otomatis berakhir setelah 8 jam

Cara Mengakses Sistem

1	Buka browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari)
2	Masukkan URL sistem yang diberikan oleh tim IT
3	Login dengan email dan password yang diberikan admin
4	Anda akan diarahkan ke halaman sesuai peran Anda

Tip Keamanan: Jangan bagikan password Anda kepada siapapun. Sistem akan otomatis logout setelah 8 jam tidak aktif. Jika akun Anda terkunci, hubungi admin sistem.

3. Modul-Modul Sistem

Sistem ERP ini terdiri dari 9 modul utama. Tidak semua pengguna dapat mengakses semua modul — akses ditentukan oleh peran (role) yang ditetapkan admin.

3.1 Dashboard

DA

Ringkasan KPI proyek, total pengeluaran, status persetujuan, dan aktivitas terkini dalam satu halaman. Diakses semua peran.

3.2 Action Center

AC

Daftar tugas yang menunggu tindakan Anda: pengeluaran yang perlu diverifikasi, disetujui, atau dibayar. Notifikasi aksi tertunda.

3.3 Project Command

PR

Manajemen proyek: daftar proyek, anggaran, burn rate, nilai kontrak, dan status. Import proyek massal via Excel/CSV.

3.4 Revenue (Piutang)

RE

Pengelolaan invoice/piutang usaha (Account Receivable). Invoice yang dikonfirmasi menjadi plafon anggaran proyek.

3.5 Spending

SP

Modul utama pengeluaran: buat pengeluaran baru, pantau status persetujuan, laporan petty cash, pencarian & filter lengkap.

3.6 Inventory & Aset

IN

Pencatatan barang masuk/keluar, stok saat ini, aset perusahaan, dan transaksi penyesuaian. Alert stok minimum.

3.7 Legal & Proposal

LE

Manajemen dokumen legal: SPK, kontrak, proposal. Alur submit → tanda tangan digital MD/PM → arsip.

3.8 Reports

RE

Laporan keuangan, rekap pengeluaran per proyek, analisis anggaran vs aktual. Export ke Excel (coming soon).

3.9 Vault

A grey square icon containing the white text 'VA'.

Konfigurasi sistem: cost codes, cost centres, matriks persetujuan, manajemen pengguna, log audit.
Hanya Super Admin.

3.10 Alur Khusus: Petty Cash (Kas Kecil)

Petty Cash adalah mekanisme penggantian pengeluaran tunai kecil yang dilakukan secara berkala (biasanya per bulan). Alurnya berbeda dari pengeluaran biasa — GA atau PM merekap semua pengeluaran kecil dalam satu **Laporan Petty Cash**, lalu sistem otomatis membuat draft expense per baris saat laporan diposting.

Kapan pakai Petty Cash? Gunakan Petty Cash untuk pengeluaran tunai kecil yang sudah terjadi (parkir, fotokopi, ATK, konsumsi rapat, dll). Untuk pengeluaran besar yang perlu persetujuan sebelum dibayar, gunakan Expense biasa.

Langkah-Langkah Petty Cash



Perbandingan: Expense Biasa vs Petty Cash

Aspek	Expense Biasa	Petty Cash
Kapan dibuat	Sebelum atau sesudah pengeluaran	Setelah uang dikeluarkan (rekapan bulanan)
Ukuran transaksi	Semua nilai (besar maupun kecil)	Pengeluaran tunai kecil
Diisi oleh	Staff / PM / GA / siapa saja	GA atau PM yang pegang kas kecil
Hasil setelah diposting	Langsung masuk antrian persetujuan	Otomatis buat Draft Expense per baris

4. Peran & Hak Akses


Setiap pengguna memiliki satu peran yang menentukan modul apa yang bisa diakses dan aksi apa yang bisa dilakukan. Tabel berikut merangkum hak akses per peran.

Fitur / Aksi	S.ADMIN	MD	PM	C.CTRL	FINANCE	GA	STAFF
Dashboard & Action Center	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Lihat Semua Proyek	YES	YES	YES	YES	YES	PARTIAL	-
Buat / Edit Proyek	YES	YES	YES	-	-	-	-
Buat Pengeluaran	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Submit Pengeluaran	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Verifikasi Pengeluaran	YES	-	-	YES	-	-	-
Setujui Pengeluaran	YES	YES	YES	-	-	-	-
Bayar Pengeluaran	YES	-	-	-	YES	-	-
Kelola Petty Cash	YES	YES	YES	YES	YES	YES	-
Kelola Piutang (AR)	YES	YES	-	-	YES	-	-
Konfirmasi AR	YES	YES	-	-	YES	-	-
Kelola Inventory	YES	-	YES	-	-	YES	-
Buat / Sign Dokumen Legal	YES	YES	YES	-	-	-	-
Konfigurasi Vault	YES	-	-	-	-	-	-
Manajemen Pengguna	YES	-	-	-	-	-	-
Lihat Laporan	YES	YES	YES	YES	YES	PARTIAL	-

YES = akses penuh · PARTIAL = akses terbatas · - = tidak ada akses

5. Alur Persetujuan Pengeluaran

Setiap pengeluaran melewati alur persetujuan bertingkat. Rantai persetujuan ditentukan secara otomatis berdasarkan jumlah dan kategori biaya sesuai matriks yang dikonfigurasi di Vault. Berikut adalah alur lengkapnya:



Penolakan (REJECTED)

Pengeluaran bisa ditolak di tahap manapun (kecuali PAID dan HARD LOCKED) dengan menyertakan alasan. Pengaju akan mendapat notifikasi dan bisa memperbaiki serta meresubmit pengeluaran.

Contoh Matriks Persetujuan

Konfigurasi aktual dapat berbeda sesuai kebijakan perusahaan dan diatur di Vault.

Nilai Pengeluaran	Kategori	Rantai Persetujuan
< Rp 5.000.000	Semua	Cost Control → Finance
Rp 5jt – Rp 50jt	Semua	Cost Control → Finance → MD
Rp 50jt – Rp 500jt	Semua	Cost Control → Finance → MD
> Rp 500.000.000	Semua	Cost Control → Finance → MD → Super Admin

6. Panduan Memulai per Peran

STAFF / GA

1. Login → Dashboard → lihat ringkasan aktivitas Anda
2. Klik [+ New Expense] di pojok kanan atas untuk buat pengeluaran baru
3. Isi: Proyek, Cost Code, Jumlah, Deskripsi, Vendor (opsional)
4. Klik [Create Draft] — pengeluaran tersimpan sebagai DRAFT
5. Cek draf Anda di halaman Spending, klik [...] → Submit
6. Pantau status di kolom STATUS — tunggu notifikasi jika ditolak

COST CONTROL

1. Login → Action Center → lihat daftar pengeluaran yang menunggu verifikasi
2. Klik pengeluaran untuk melihat detail lengkap
3. Verifikasi keabsahan: jumlah, cost code, deskripsi, receipt
4. Klik [Verify] jika valid, atau [Reject] dengan alasan jika tidak valid
5. Pengeluaran yang diverifikasi otomatis lanjut ke approver berikutnya
6. Kelola Cost Codes & Cost Centres via menu Vault (jika diberi akses)

PM / MD

1. Login → Action Center → lihat pengeluaran yang menunggu persetujuan Anda
2. Review detail pengeluaran: jumlah, kategori, budget proyek tersisa
3. Klik [Approve] untuk menyetujui, atau [Reject] dengan alasan
4. Pantau Project Command → pilih proyek → lihat burn rate & committed spend
5. Jika budget proyek minus (merah), tinjau AR yang perlu dikonfirmasi
6. Legal: buat/review dokumen di menu Legal & Proposals, tandatangani jika perlu

FINANCE

1. Login → Spending → filter Status: Approved → lihat yang siap dibayar
2. Klik pengeluaran yang sudah disetujui → [Pay] setelah transfer dilakukan
3. Kelola piutang usaha di menu Revenue → konfirmasi invoice yang sudah diterima
4. Invoice yang dikonfirmasi otomatis menambah plafon anggaran proyek
5. Rekap pembayaran bisa dilihat di Spending dengan filter Status: Paid

SUPER ADMIN

- 1. Setup awal: Login → Vault → Cost Codes: buat hierarki kode biaya
- 2. Vault → Cost Centres: daftarkan departemen/lokasi proyek
- 3. Vault → Approval Rules: konfigurasi matriks persetujuan (jumlah & kategori)
- 4. Users → Create User: buat akun untuk setiap anggota tim, tentukan role
- 5. Tutup periode: Spending → filter Status: Paid → Hard Lock setelah rekonsiliasi
- 6. Audit Log tersedia di Vault → Audit Log untuk melihat semua aktivitas sistem

7. Fitur yang Akan Datang — HRIS & Pengembangan Lanjutan

Sistem GPA Cost Control ERP terus dikembangkan secara aktif. Selain modul ERP yang sudah berjalan, tim sedang membangun modul **HRIS (Human Resource Information System)** yang akan menjadikan sistem ini sebagai solusi lengkap manajemen perusahaan — dari biaya proyek hingga penggajian karyawan.

HRIS — Human Resource Information System

ROADMAP

Modul HRIS akan terintegrasi langsung dengan ERP — data karyawan, absensi, dan penggajian terhubung ke cost centre dan approval matrix yang sudah ada. Tidak perlu sistem HR terpisah.

H1 — Data Karyawan & Organisasi

- Master data karyawan (NIK, NPWP, BPJS, rekening)
- Struktur organisasi & grade jabatan
- Tipe kepegawaian: Tetap, PKWT, Outsource
- Org chart visual & penyimpanan dokumen (KTP, ijazah)

H2 — Absensi & Cuti

- Pencatatan absensi harian (manual atau import fingerprint)
- Lembur: tarif regular, weekend, hari libur (Permenaker)
- Jenis cuti: tahunan, sakit, melahirkan, tanpa gaji
- Saldo cuti otomatis & approval oleh atasan langsung

H3 — Penggajian (Payroll)

- Komponen gaji fleksibel (tunjangan transport, makan, jabatan)
- BPJS TK (JKK, JKM, JHT, JP) & BPJS Kesehatan otomatis
- PPh 21 gross-up / netto, PTKP per status, tarif 2024
- THR otomatis, slip gaji PDF, transfer bank CSV (BCA/Mandiri/BNI)

H4 — Rekrutmen & Onboarding

- Tracking lamaran: Diterima → Screening → Interview → Offer
- Surat penawaran (offer letter) PDF otomatis
- Checklist onboarding untuk HR dan karyawan baru
- Karyawan baru otomatis terbuat dari data pelamar

Integrasi dengan ERP: Penggajian otomatis ter-posting sebagai Expense ke cost centre yang sesuai. Absensi dan lembur karyawan langsung masuk ke perhitungan gaji bulan berikutnya, tidak ada entry manual ganda antara HR dan Finance.

Notifikasi Email & Push**SEGERA**

Peringatan otomatis ke email saat pengeluaran disubmit, diverifikasi, disetujui, ditolak, atau dibayar. Tidak perlu cek sistem terus-menerus — sistem yang menghubungi Anda.

- Notifikasi email saat status expense berubah
- Pengingat untuk approver yang belum merespons
- Ringkasan harian aktivitas proyek

Export Laporan ke Excel**SEGERA**

Eksport data pengeluaran, rekap proyek, dan analisis anggaran langsung ke file Excel (.xlsx) dengan format yang siap presentasi.

- Export pengeluaran per proyek & periode
- Rekap perbandingan anggaran vs aktual
- Laporan petty cash per bulan

Dashboard Real-Time yang Lebih Cepat**SOON**

Endpoint dashboard terpadu yang memuat semua KPI dalam satu request — halaman utama akan terasa jauh lebih responsif terutama pada koneksi lambat.

- Loading dashboard lebih cepat
- Grafik burn rate real-time per proyek
- Widget ringkasan aktivitas hari ini

Aplikasi Mobile (Android & iOS)**SOON**

Versi aplikasi native untuk smartphone — ideal untuk GA dan Staff yang sering di lapangan dan perlu submit pengeluaran dari lokasi proyek.

- Submit & foto struk langsung dari lapangan
- Approve expense di mana saja
- Notifikasi push native